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• Fjord1

• Rammevilkår

• Godkjenningsprosess Vision of The Fjords

• Neste step
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Fjord1

 Marknadsleiar innanriksferje
 Størst aktivitet på Vestlandet
 Flåte på om lag 70 fartøy
 Driv 30 ferjesamband
 1200 tilsette

• Sikkerheit
• Regularitet
• Innovasjon

 Nøkkeltal 2015:
 Omsetnad 2,2 MRD
 EK - del 27,7%
 PBE 17 MILL
 PAX 21 MILL
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222 dagar sidan 
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(420 000 anløp)
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Innovasjon - FJORD1

Batteriferjer –(i 
(ordre)
• 2 x 120 PBE
• 2 x 50 PBE

LNG batteri 
Hybrid– MGO 
batteri plug in  
Hybrid

Første med 
biodiesel HVO 

100 på ferje

Første LNG ferje 
og største LNG 

bil ferje
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Rammevilkår
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Alle påregnelige værforhold?

• Redundans
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Ny teknologi



(‹#›)fjord1.no

Vision of The Fjords - Ship of the year 2016

• Intensjons avtale BrAA og The 
Fjords April 2015 

• Kontrakt signert Juni 2015
• Torsdag 27.08.2015 thermal

runaway test i Sverige.
• Beslutning Plug in hybrid 

system oktober 2015.
• Battery rules DNV GL Oktober 

2015
• Notat Feb 2016 fra NMD for 

godkjenning batteri system.
• Planlagt levering Mai 2016
• Karbon fiber



(‹#›)fjord1.no

Kunnskap

• Batteri
• Brann og eksplosjon i komposit strukturer
• Erfaring installasjon og operasjon av store 

batteri systemer
• Kjent fartøys konsept uten batteri

• Tidlig og tett dialog med NMD og DNVGL er 
viktig.

• Gjennomfør design review, vær godt 
forberedt.

• Dette er viktig i alle prosjekt, spesielt dette, 
når regelverk ikke passet og var under 
revisjon.
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Tidlig risiko vurdering 
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Dokumentasjons fase –Risiko vurdering

I tillegg var 10 referanse dokument 
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Risiko vurdering
Følgende hoved risikoer vurdert
-Kollisjon, grunnstøting, flooding
batterirom 
-Feil i Batteri kontroll og 
regulerings system, 
-Feil bruk, produksjonsfeil.
-Risiko relatert til service arbeid 
batteri system
-Risiko ved lading, under seilas og 
ved kai
-Batteri, risiko for brann, thermal
runaway og gassing/ventilering av 
batteri. 
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Samarbeid
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Framtida ?
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